

Accélérateurs

pour
Les entreprises
orientées projets



WorkinWith
Stronger Together

L'excellence autour des services professionnels

PROJECT PERFORMANCE MONITORING

pour Microsoft Dynamics 365

- Permet une conduite de projet efficace, détaillée et en temps réel





PROJECT PERFORMANCE MONITORING

Optimisez la conduite de vos Projets

Project Performance Monitoring permet une conduite de projet efficace pour les chefs de projet et les directeurs.

Il fournit un ensemble indispensable d'indicateurs clés de performance (Budget / Réels / Coût Total / Chiffre d'affaires / Marges).

Il permet de réévaluer les prévisions ainsi que de surveiller et modifier l'estimation du Reste à Faire.

La vision globale permet d'avoir une vue en profondeur afin de suivre les projets du portefeuille de comptes / clients au projet spécifique.

Bénéfices

Fonction complémentaire à la gestion des projets permettant un suivi des projets plus précis et en temps réel.

- 📍 Vision globale présentant des indicateurs clés de performance pour vos projets

Fonctions

| | |
|------------------------------|---|
| Simplification | Création d'activités simplifiée et planification des ressources par activité. Vue complète du projet : aperçu de la planification, du budget, des chiffres réels et des estimations. |
| Insights | Amélioration de l'aide à la décision. Donner aux chefs de projet les moyens d'obtenir des informations exploitables. |
| Suivi des KPI | Surveillez l'estimation du Reste à Faire (ETC), le Coût Total Estimé (EAC), les marges du projet et des dizaines d'autres indicateurs clés de performance. |
| Temps réel | Les données peuvent être consultées dynamiquement et peuvent être extraites en temps réel vers une base de données externe (solution BI). |
| Evaluation des Marges | Évaluer les marges en cours et les marges de fermeture pour une prise de décision efficace. |
| Analyse | Mise à disposition du data model pour une exploitation BI / Reporting. |



www.workinwith.com