

Solution Accelerators

Workin Control ³⁶⁵

Gestaltet mit
Microsoft Dynamics 365

Entwickelt für
Unternehmen projektorientiert



- Ermöglicht eine effiziente, detaillierte und zeitnahe Projektsteuerung





Optimieren Sie die Durchführung Ihrer Projekte



Project Performance Monitoring ermöglicht ein effektives Projektmanagement für Projektleiter und Manager.

Es bietet einen unverzichtbaren Satz von Key Performance Indicators (Budget / Ist / Gesamtkosten / Umsatz / Gewinnspanne).

Es ermöglicht die Neubewertung von Prognosen sowie die Überwachung und Änderung der geschätzten Restarbeiten.

Die globale Sicht ermöglicht einen Blick in die Tiefe, um Projekte vom Konten-/Kundenportfolio bis hin zum spezifischen Projekt zu verfolgen.

Nutzen

Zusatzfunktion zum Projektmanagement, die eine genauere Projektverfolgung in Echtzeit ermöglicht.

- 📍 Globale Vision mit wichtigen Leistungsindikatoren für Ihre Projekte

Funktionen

| | |
|------------------------------------|---|
| Vereinfachung | Vereinfachte Erstellung von Aktivitäten und Planung von Ressourcen pro Aktivität. Vollständige Projektansicht: Einblick in die Planung, das Budget, die tatsächlichen Zahlen und Schätzungen. |
| Insights | Verbesserung der Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Befähigung der Projektmanager, verwertbare Informationen zu erhalten. |
| Verfolgung der KPIs | Überwachen Sie die geschätzten Restarbeiten (ETC), die geschätzten Gesamtkosten (EAC), die Projektmargen und Dutzende anderer wichtiger Leistungsindikatoren. |
| Echtzeit | Die Daten können dynamisch abgerufen werden und lassen sich in Echtzeit in eine externe Datenbank (BI-Lösung) extrahieren. |
| Bewertung der Gewinnspannen | Beurteilen Sie laufende und schließende Margen für eine effektive Entscheidungsfindung. |
| Analyse | Bereitstellung des Datenmodells für eine BI-/Reporting-Auswertung. |

www.workinwith.com